

<b>GIUGNO - LUGLIO</b>	<b>AGOSTO - SETTEMBRE</b>
Elaborazione idea progetto	Elaborazione progetto definitivo
Individuazione partenariato	Adozione Atti definitivi a corredo
Raccolta dati e progetti	Presentazione progetto agli operatori della Costiera
Definizione Atti necessari e propedeutici (deliberati, protocolli, accordi, etc.)	Presentazione Progetto al Ministero
Indizione prima assemblea	
Assemblea partners per presentazione progetto e costituzione Gruppo di lavoro	
Insediamiento Gruppo di Lavoro	
Elaborazione Bozza Progetto	
Assemblea per approvazione Progetto di massima	
Adozione Atti intermedi (deliberati, protocolli, accordi, etc.)	